






Information zu den Bauarbeiten - Fernwärme am Lätternweg, Bantigerstrasse und am Hübeliweg



-  Trasse Fernwärmenetz (im Bau)
-  Trasse Fernwärmenetz (Ausgeführt)

Lätternweg: 14. März bis Ende 2022

Bantigerstrasse: 17. März bis Ende 2022

Wärmeverbund Zollikofen AG
c/o Localnet AG
Bernstrasse 102
Postfach 1375
3401 Burgdorf

- Tel. 034 420 00 20
- www.localnet.ch
- info@localnet.ch

An alle vom Bau betroffenen
Anstösserinnen und Anstösser sowie
Eigentümerinnen und Eigentümer

Zuständig: Reto Kohler

Burgdorf, 8. Juli 2022

Information zu Bauarbeiten Fernwärme 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten im Lätternweg, der Bantigerstrasse und am Hübeliweg konnten wie geplant gestartet werden. Mehrere Etappen wurden mittlerweile bereits erstellt.

Aufgrund aktueller Lieferengpässe der Leitungen und Formstücke, gab es jedoch **Umstellungen im Bauablauf**. Zudem kann **nicht mit dem geplanten Baufortschritt** gearbeitet werden.

Die Unternehmung sowie die Bauleitung haben dazu das Bauprogramm überarbeitet. Momentan kann die geplante Inbetriebnahme per Anfang Oktober 2022 eingehalten werden. Ab Oktober bis Ende 2022 werden anschliessend weitere Anschlüsse und Abschlussarbeiten erfolgen.

Das Verkehrsregime sowie die Entsorgung werden wie bis anhin geregelt.

Für weitere Informationen über den Wärmeverbund sowie das aktuelle Bauprogramm besuchen Sie unsere Website www.waerme-zollikofen.ch



Freundliche Grüsse

Wärmeverbund Zollikofen AG

Reto Kohler

Projektleiter Wärme